
Planning réel du projet InfraReady
A Installation et réseau
B Windows AD DS DNS
C Linux
D Ansible
F Supervision
E Maintenance
G GitHub et CI
H Incident
19/10
Seance 4 stockage processus
Validation PR 1 a 6
20/10
Seance 6 supervision
Captures, schemas, rapport
23/10
20/10 00h
20/10 12h
21/10 00h
21/10 12h
22/10 00h
22/10 12h
23/10 00h
23/10 12h